
Projektorganisation (PORG) Bau-Projekte im LfS

Aufraggeberfunktion: Betriebsleitung 2

Projektcontrolling,
PMO & Digitale

Entwicklung

PS durch die Planer der FB
Verkehrsmanagement (FB 41)

Straßenplanung (FB 42)
Ingenieurbauwerke (FB 44)
Straßenausstattung (FB46)

Projektleitung durch
 FB 33 Projektleitung und -steuerung

Projektsteuerung durch FB 33

Projektleitung durch
Fachbereichsleiter

Projektleitung durch
Technischer Leiter SM

Projektsteuerung durch die technischen
Mitarbeiter der Straßenmeisterei

ES - Projekte
Neu-, Um- und Ausbau Projekte mit

erhöhtem Steuerungsaufwand
(Zuordnung aus PORG-Lenkungskreis)

E1 - Projekte
Erhaltungsprojekte Verkehrsweg Straße mit
den Erhaltungsgruppen (I1,I2 und E1) nach

RP Stra01
(Zuteilung aus Bauprogrammerstellung)

FB 49 Hochbau
und Facility

Management

E2 - Projekte
Projekte mit grundhafter Sanierung und

Optimierungsplanungen
(Zuordnung aus PORG-Lenkungskreis)

Koordination der Baumaßnahmen mit den verkehrlichen Auswirkungen,
FB 32, Baukoordination und Öffentlichkeitsarbeit


